

П Л А Н
**мероприятий («дорожная карта») МБОУ СОШ №4 г.Собинки по обновлению материально-технической
базы Центра "Точка роста" в МБОУ СОШ №4 г.Собинки на 2021 год**

№	Наименование показателя	Срок реализации	Плановый показатель	ответственный
1.	Издание приказа « О создании Центра образования естественно – научной и технологической направленностей».	Февраль 2021 г.	Приказ от 10.02.2021г. № 32	Бусурина В.В., директор школы
2.	Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по созданию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей	Февраль 2021 г.	Протокол педсовета	Бусурина В.В., директор школы
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра "Точка роста"	Февраль 2021 г.	Приказ об утверждении положения	Бусурина В.В., директор школы
4.	Утверждение комплекса мер (дорожной) по обновлению материально-технической базы Центра "Точка роста" в МБОУ СОШ №4 г.Собинки.	Февраль 2021 г.	Приказ об утверждении комплекса мер (дорожной) по обновлению материально-технической базы Центра "Точка роста" в МБОУ СОШ №4 г.Собинки.	Бусурина В.В., директор школы; Саблина С.М., заместитель директора по УВР
5.	Формирование проектов зонирования Центра "Точка роста"	Февраль 2021 г.	Проект зонирования Центра "Точка роста"	Бусурина В.В., директор школы; Саблина С.М., заместитель директора по УВР

6.	Формирование перечня оборудования по обновлению материально-технической базы Центра "Точка роста" в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом.	Февраль 2021 г.	Перечень оборудования	Бусурина В.В., директор школы
7.	Внесение изменений в нормативно-правовые документы. (устав).	До 20 марта 2021	Перечень НПД, изменения в Устав	Бусурина В.В., директор школы
8.	Объявление закупок оборудования по обновлению материально-технической базы Центров "Точка роста».	Не позднее 1 апреля 2021	Документы по проведению торгов	Отдел торгов; Бусурина В.В., директор школы; Жукова С.Ю., контрактный управляющий.
9.	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки МБОУ СОШ №4 г.Собинки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (при необходимости)	Май- июль 2021 г.	Помещения соответствуют требованиям	Бусурина В.В., директор школы; Королькова М.А., заместитель директора по АХР
10.	Разработка и утверждение:			
10.1	плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования.	До 30 мая 2021	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования.	Саблина С.М., заместитель директора по УВР; Селянина Е.М., заместитель директора по ВР
10.2	программ дополнительного образования	До 01 июля 2021	Программы дополнительного образования	Селянина Е.М., заместитель директора по ВР

11.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центров "Точка роста" по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах.	Согласно отдельному графику	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации	Саблина С.М., заместитель директора по УВР
12.	Завершение приведения помещений школы в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка роста".	20 августа 2021	Доставлено, установлено, налажено оборудование Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	Бусурина В.В., директор школы
13.	Формирование списочного состава сотрудников Центра, внесение изменений в должностные инструкции для сотрудников Центра.	До 20 августа 2021	Должностные инструкции сотрудников Центра	Бусурина В.В., директор школы
14.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	15 сентября 2021	Приказ о составе групп	Бусурина В.В., директор школы
15.	Начало работы Центров "Точка роста"	1 сентября 2021 года	Информационное освещение в СМИ	Бусурина В.В., директор школы; Саблина С.М., заместитель директора по УВР; Селянина Е.М., заместитель директора по ВР
16.	Размещение информации в новой вкладке на сайте ОУ о создании и функционировании Центра, в социальных сетях.	Постоянно	Материалы на сайте	Саблина С.М., заместитель директора по УВР
17.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	25 августа 2021 года, далее ежегодно	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Бусурина В.В., директор школы, Саблина С.М., заместитель директора по УВР

18	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста":	1 октября 2021 года, далее - ежеквартально в течение 2х лет	Утвержденные показатели, распорядительный акт	Бусурина В.В., директор школы, Саблина С.М., заместитель директора по УВР
18.1	численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественно-научные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста" (человек)		150 человек в год открытия, далее ежегодно – 300 человек	
18.2	численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста" (человек)		30 человек в год открытия, далее ежегодно – 60 человек	
18.3	доля педагогических работников центра "Точка роста", прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)		100%, удостоверения	
18.4	численность обучающихся, охваченных основными и	С 01.01.2021 до 15.12.2021		

	дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом (не менее 1,917 тыс. чел)			
18.5	доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества (не менее 20%)	С 01.01.2021 до 15.12.2021	Число обучающихся с документальным подтверждением	
18.6	доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме (не менее 20%)	С 01.01.2020 до 15.12.2020	Договор	
18.7	доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций (не менее 20%)	С 01.01.2020 до 15.12.2020	50 чел.	